



ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๗๕๔

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขาคระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอขามเฒ่า)

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ค่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ค่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๕๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ค่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดแผนการดำเนินงาน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งอนุมัติและจัดสรรพื้นที่เป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และแจ้งคณะกรรมการ
มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
และได้แจ้งมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ
ของโครงการ โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและปรับลดวงเงินโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งรายละเอียดมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเป็นทางการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยคณะกรรมการ ได้อนุมัติและรับทราบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย รายละเอียด ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นควรเสนอผล
การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/ ๑.๑ เห็นควร...

๑.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรม (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และกิจกรรมย่อยที่ ๖ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบทโคก หนอง นา โมเดล วงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการฯ ปรับลดลง จาก ๔,๗๘๗,๙๖๔ ล้านบาท เป็น ๔,๗๖๒,๙๖๔ ล้านบาท ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ยืนยันว่า การปรับลดกิจกรรมดังกล่าวยังคงทำให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมการพัฒนาชุมชน คำนึงถึงความยั่งยืน ของระบบข้อมูลโครงการด้วย

๑.๒ เห็นควรมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานรายแปลง และกำหนดแผนการดำเนินงาน รายแปลงให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยควรดำเนิน กิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อม ของพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกรณีแปลงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอันเนื่อง มาจากปัญหาน้ำท่วมขัง ให้เตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากสถานการณ์น้ำกลับสู่ สภาวะปกติ และสำหรับกรณีที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมกิจกรรมที่ ๔ และ ๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการ ได้ทันทีภายหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๑.๒.๒ สำหรับกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดสำรวจข้อมูล แปลงที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแปลงแล้วเสร็จโดยเร็ว และเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลแปลงที่อยู่ ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้สามารถดำเนินการสำรวจได้ทันทีหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๑.๒.๓ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๖ รวมไว้ในรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานประเมินผลโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในภาพรวมได้

๒. กระทรวงการคลัง มีความเห็น ดังนี้

๒.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ และขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสังเกตของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการเงินกู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริงและบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

๒.๓ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่าย ให้กระทรวงการคลังทราบและส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากคลังโดยเร็ว

๓. สำนักงานประมาณ มีความเห็นว่า เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ปรับลดวงเงินของโครงการและกิจกรรมและมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

๔. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่าเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและภายหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานรายแปลงทุกแปลงที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการให้ได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๒. เร่งดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายแปลงและเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับอำเภอที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก ให้แจ้งส่งคืนเงินกู้ให้จังหวัดบุรีรัมย์โดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๖๖ ๖๕๑๒ (มท) ๓๗๑๕๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_buriram@cdd.mail.go.th

